

540, rue de la Pisciculture  
Mont-Blanc, QC, J0T 2G0  
Téléphone : (819) 425-2696  
Télécopieur : (819) 425-3475  
Courriel: info@constructiondprovost.com

Licence RBQ : 8342-8912-09

FACTURE: 001115  
DATE: 25/05/2023

FACTURÉ A:

SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS PLEIN AIR QC  
2640 Boul. Laurier, bureau 1300  
Place de la Cité, Tour Cominar  
Québec QC G1V 5C2

ADRESSE DES TRAVAUX:

SEPAQ Pret-a-camper

Tél. : 418-380-5875

00000SÉPAQ  
000023 003

DESCRIPTION DES TRAVAUX	QTE	PRIX	MONTANT
-------------------------	-----	------	---------

Parc national de la Jacques-Cartier #14999 ;  
Parc national de la Yasmaska #15000 ;  
Parc national du Mont-Orford #14998 ;  
Parc national du Mont-Tremblant et Centre  
touristique du Lac Simon ;

Décompte progressif #01  
Parc national du Mont-Tremblant (ADM01)  
Travaux complétés a 100% 296 549,05

Retenue de 10% -29 654,91

Projet : 23 003  
Avancement des travaux a 16% selon le  
contrat initial

PAIEMENT EN RETARD:  
Frais de 2% par mois sur tout solde impayé


J'affirme avoir inspecté les travaux effectués  
et reconnais qu'ils sont à mon entière satisfaction

**PAYABLE SUR RÉCEPTION**

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Sous-Total	266 894,14
TPS 5% 830625729	13 344,71
TVQ 9,5% 1212573457	26 622,69
Total	306 861,54
Acompte reçu	0,00
<b>SOLDE A PAYER</b>	<b>306 861,54</b>



540, rue de la Pisciculture  
Mont-Blanc, QC, J0T 2G0  
Téléphone : (819) 425-2696  
Télécopieur : (819) 425-3475  
Courriel: info@constructiondprovost.com

Licence RBQ : 8342-8912-09

FACTURE: 001116  
DATE: 31/05/2023

FACTURÉ A:

SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS PLEIN AIR QC  
2640 Boul. Laurier, bureau 1300  
Place de la Cité, Tour Cominar  
Québec QC G1V 5C2

ADRESSE DES TRAVAUX:

SEPAQ Pret-a-camper

Tél. : 418-380-5875

00000SÉPAQ

000023 003

DESCRIPTION DES TRAVAUX	QTE	PRIX	MONTANT
-------------------------	-----	------	---------

Parc national de la Jacques-Cartier #14999 ;  
Parc national de la Yamaska #15000 ;  
Parc national du Mont-Orford #14998 ;  
Parc national du Mont-Tremblant et Centre  
touristique du Lac Simon ;

Décompte progressif #02  
Centre touristique du Lac Simon  
Travaux complétés a 100% 299 103,28

Retenue de 10% -29 910,33

Projet : 23 003  
Avancement des travaux a 33% selon le  
contrat initial

**PAIEMENT EN RETARD:**

Frais de 2% par mois sur tout solde impayé

J'affirme avoir inspecté les travaux effectués  
et reconnais qu'ils sont à mon entière satisfaction

**PAYABLE SUR RÉCEPTION**

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Sous-Total	269 192,95
TPS 5% 830625729	13 459,65
TVQ 9,5% 1212573457	26 852,00
Total	309 504,60
Acompte reçu	0,00
<b>SOLDE A PAYER</b>	<b>309 504,60</b>



540, rue de la Pisciculture  
Mont-Blanc, QC, J0T 2G0  
Téléphone : (819) 425-2696  
Télécopieur : (819) 425-3475  
Courriel: info@constructionprovost.com

Licence RBQ : 8342-8912-09

FACTURE: 001118  
DATE: 05/06/2023

FACTURÉ A:

SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS PLEIN AIR QC  
2640 Boul. Laurier, bureau 1300  
Place de la Cité, Tour Cominar  
Québec QC G1V 5C2

ADRESSE DES TRAVAUX:

SEPAQ Pret-a-camper

Tél. : 418-380-5875

00000SÉPAQ

000023 003

DESCRIPTION DES TRAVAUX	QTE	PRIX	MONTANT
-------------------------	-----	------	---------

Parc national de la Jacques-Cartier #14999 ;  
Parc national de la Yamaska #15000 ;  
Parc national du Mont-Orford #14998 ;  
Parc national du Mont-Tremblant et Centre  
touristique du Lac Simon ;

Décompte progressif #03  
Parc national du Mont-Orford #14998  
Travaux complétés a 100% 149 551,58

Retenue de 10% -14 955,16

Projet : 23 003  
Avancement des travaux a 41% selon le  
contrat initial

**PAIEMENT EN RETARD:**

Frais de 2% par mois sur tout solde impayé

J'affirme avoir inspecté les travaux effectués  
et reconnais qu'ils sont à mon entière satisfaction

**PAYABLE SUR RÉCEPTION**

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Sous-Total	134 596,42
TPS 5% 830625729	6 729,82
TVQ 9,5% 1212573457	13 425,99
Total	154 752,23
Acompte reçu	0,00
<b>SOLDE A PAYER</b>	<b>154 752,23</b>



540, rue de la Pisciculture  
Mont-Blanc, QC, J0T 2G0  
Téléphone : (819) 425-2696  
Télécopieur : (819) 425-3475  
Courriel: info@constructiondprovost.com

Licence RBQ : 8342-8912-09

FACTURE: 001119  
DATE: 05/07/2023

FACTURÉ A:

SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS PLEIN AIR QC  
2640 Boul. Laurier, bureau 1300  
Place de la Cité, Tour Cominar  
Québec QC G1V 5C2

ADRESSE DES TRAVAUX:

SEPAQ Pret-a-camper

Tél. : 418-380-5875

00000SÉPAQ

000023 003

DESCRIPTION DES TRAVAUX	QTE	PRIX	MONTANT
-------------------------	-----	------	---------

Parc national de la Jacques-Cartier #14999 ;  
Parc national de la Yamaska #15000 ;  
Parc national du Mont-Orford #14998 ;  
Parc national du Mont-Tremblant et Centre  
touristique du Lac Simon ;

Décompte progressif #04 706 986,57  
Parc national de la Yamaska #15000  
Travaux complétés a 100%

Retenue de 10% -70 698,66

Projet : 23 003  
Avancement des travaux a 80% selon le  
contrat initial

PAIEMENT EN RETARD:  
Frais de 2% par mois sur tout solde impayé

J'affirme avoir inspecté les travaux effectués  
et reconnais qu'ils sont à mon entière satisfaction


**PAYABLE SUR RÉCEPTION**

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Sous-Total	636 287,91
TPS 5% 830625729	31 814,40
TVQ 9,5% 1212573457	63 469,72
Total	731 572,03
Acompte reçu	0,00
<b>SOLDE A PAYER</b>	<b>731 572,03</b>





540, rue de la Pisciculture  
Mont-Blanc, QC, J0T 2G0  
Téléphone : (819) 425-2696  
Télécopieur : (819) 425-3475  
Courriel: info@constructiondprovost.com

Licence RBQ : 8342-8912-09

FACTURE: 001120  
DATE: 18/07/2023

FACTURÉ A:

SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS PLEIN AIR QC  
2640 Boul. Laurier, bureau 1300  
Place de la Cité, Tour Cominar  
Québec QC G1V 5C2

ADRESSE DES TRAVAUX:

SEPAQ Pret-a-camper

Tél. : 418-380-5875

00000SÉPAQ

000023 003

DESCRIPTION DES TRAVAUX	QTE	PRIX	MONTANT
-------------------------	-----	------	---------

Parc national de la Jacques-Cartier #14999 ;  
Parc national de la Yamaska #15000 ;  
Parc national du Mont-Orford #14998 ;  
Parc national du Mont-Tremblant et Centre  
touristique du Lac Simon ;

Décompte progressif #05  
Parc national de la Jacques-Cartier #14999  
Travaux complétés a 100% 354 275,74

Retenue de 10% -35 427,57

Projet : 23 003  
Avancement des travaux a 100% selon le  
contrat initial

PAIEMENT EN RETARD:  
Frais de 2% par mois sur tout solde impayé

J'affirme avoir inspecté les travaux effectués  
et reconnais qu'ils sont à mon entière satisfaction

**PAYABLE SUR RÉCEPTION**

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Sous-Total	318 848,17
TPS 5% 830625729	15 942,41
TVQ 9,5% 1212573457	31 805,11
Total	366 595,69
Acompte reçu	0,00
<b>SOLDE A PAYER</b>	<b>366 595,69</b>